

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL



PLAN DE EJECUCIÓN DE REPARTO DE CANASTAS



CRONOGRAMA DE CANASTAS EJECUTADO

		TOTAL ENTREGA DE CANASTAS										6273	
FECHA	7/04/2020	8/04/2020	11/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	21/04/2020		
PLANIFICACIÓN DE ENTREGA	279	649	631	473	447	625	532	684	511	848	594		
LUGAR DE ENTREGA	AA.HH HIJOS DE MIYASHIRO	279 AAHH. PACIFICO DE VILLA	482 AAHH. SAN JOSÉ II	230 NUESTRO AMANECER	162 AMPLIACIÓN JOSÉ OLAYA III	92 ALTO PERÚ	197 ALTO PERÚ	303 SAN GENARO	552 OMAPE	82 OMAPE	46 OMAPE	22	
		AAHH. ALICIA VALDIVIA II	50 AAHH. SAN GENARO II	174 27 DE JUNIO	102 AMPLIACIÓN VILLA ALTA	26 INTILLACTA	37 22 DE OCTUBRE	167 OMAPE	132 2 DE MAYO	43 LUIS FELIPE DE LAS CASAS	62 LAS DELICIAS DE VILLA	41	
		AAHH. ALICIA VALDIVIA AMPLIACIÓN	52 AAHH. SAN JOSÉ I	80 SEÑOR DE LOS MILAGROS	99 NUEVO MILENIO	115 AMPLIACIÓN MARCAVILCA	33 26 DE SETIEMBRE	62	INDOAMERICA	7 INTEGRACIÓN	221 VISTA ALEGRE DE VILLA	385	
		AAHH LOMAS DE CALEDONIA	55 AAHH. VILLA MERCEDES	75 NUEVA CALEDONIA	110 1 DE ENERO	28 HIJOS DE BUENOS AIRES	89		LAS GARZAS	29 INDOAMERICA	95 24 DE JUNIO	146	
		AA.HH HIJOS DE MIYASHIRO	10 AAHH. LOS ALAMOS DE CHORRILLOS	36	31 DE DICIEMBRE	30 LAS DELICIAS DE VILLA	91		RINCONADA DE VILLA	97 VILLA MAR	56		
			AAHH, LOMAS DE CALEDONIA	15	EL MIRADOR	27 ANDRES AVELINO CACERES	178		SAGRADA FAMILIA	80 HAYA DE LA TORRE	229		
			AAHH. NUEVA CALEDONIA	21	AUGUSTO MIYASHIRO	61			SAN PEDRO	116 SAGRADA FAMILIA	48		
					AMPLIACIÓN ARMATAMBO	68			VILLA ALTA	57 MARQUEZ DE VILLA	91		

