

**INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS**

ÍTEM	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE INVERSIÓN	LOCALIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO	% DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA DE INICIO DE LA PARALIZACIÓN	FECHA DE INICIO DE LA PARALIZACIÓN	CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN
1	2321303	358309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N 6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	LIMA - LIMA-CHORRILLOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RESOLUCIÓN GERENCIAL N°740-2016-GM-MDCH	S/ 15,998,945.00	74.19%	31/12/2018	Falta de materiales
2	2341531	380264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	LIMA - LIMA-CHORRILLOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RESOLUCIÓN GERENCIAL N°2483-2017-GM-MDCH	S/ 16,769,821.00	51.14%	30/11/2017	Falta de materiales

